

Naziv naručitelja: Fond za financiranje razgradnje NEK
Godina: 2018

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1.	Model diskontiranja s odabirom diskontnih parametara I načinom izračuna anuiteta	71244000-0	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
2	2.	Revizija stručne podloge "Referentni scenarij za duboko geološko odlagalište ING u čvrstoj stijeni"	71351200-5	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		I kvartal	10 mjeseci	15.02.2018		Zajednička nabava s drugim pravnim subjektom. Drugi pravni subjekt je nositelj posla, a Fond snosi 50% troška predmeta nabave.	
3	3.	Stručna podloga "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog I dekomisijskog RAO iz NE Krško"	71335000-5	1.360.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		I kvartal	9 mjeseci	15.02.2018		Zajednička nabava s drugim pravnim subjektom. Fond je nositelj posla, a drugi pravni subjekt snosi 50% troška predmeta nabave.	
4	4.	Analiza tehničkih aspekata novih podloga o odlagalištu NSRAO	71335000-5	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
5	5.	Izrada prijedloga dokumenta "Treća revizija Programa odlaganja RAO I ING NEK"	71335000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave							01.08.2018			Izmijenjena
6	6.	Studija "Razrada tehnoloških postupaka transporta, obrade i kondicioniranja NSRAO iz NEK-a"	90521400-9	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
7	7.	Recenzija stručnih podloga	71318000-0	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	01.08.2018		Obrisana
8	8.	Recenzija dokumenta "Treće revizije Programa odlaganja RAO I ING NEK"	71318000-0	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018	Moguća zajednička nabava s drugim pravnim subjektom.	Obrisana
9	9.	Stručne usluge na poslovima Treće revizije Programa razgradnje i Programa odlaganja RAO i ING	71335000-5	67.500,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018		225 kn/sat, max 300 sati godišnje	

10	10.	Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja lokacije	71355000-1	197.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018				
11	11.	Elaborat podloga za dostavu zahtjeva za izradu Državnog plana prostornog razvoja	71000000-8	125.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	01.06.2018				Izmijenjena
12	12.	Imovinsko-pravni odnosi-odvjetničke usluge	79100000-5	350.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		IV kvartal	3-4 godine	15.02.2018	17.10.2018			Obrisana
13	13.	Plan aktivnosti i stručnih radova za ishođenje potvrde o usklađenosti zahvata s prostornim planom	71000000-8	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018				
14	14.	Pregled i reintepratacija dosadašnjih radova na području lokacije	71335000-5	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018				
15	15.	Prijedlog revizije Programa radiološkog monitoringa	90711500-9	69.000,00	Postupak jednostavne nabave							18.10.2018				Izmijenjena
16	16.	Terenska istraživanja za utvrđivanje stanja okoliša, potvrđivanje lokacije i projektiranje	71350000-6	4.000.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		III kvartal	2-2,5 godine	15.02.2018	17.10.2018	U prvoj se godini namjerava potrošiti do 1.000.000,00 kn		Obrisana
17	17.	Preliminarni plan i smjernice za razgradnju privremenog skladišta IRAO	90520000-8	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018				
18	18.	Preliminarna analiza sigurnosti transporta IRAO	90521400-9	180.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	17.10.2018				Izmijenjena
19	19.	Početna Sigurnosna studija i izvješće za skladišta u okviru Centra za zbrinjavanje RAO	71313410-2	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		III kvartal	8 mjeseci	15.02.2018	17.10.2018			Obrisana
20	20.	Idejno rješenje Centra za zbrinjavanje RAO	71240000-2	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II kvartal	6 mjeseci	15.02.2018	17.10.2018			Obrisana
21	21.	Razrada podloga za tehničke specifikacije	71335000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018			Obrisana
22	22.	Koordinacija projekata uspostave Centra za zbrinjavanje RAO	72224000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II kvartal	4-5 godina	15.02.2018	17.10.2018	U prvoj se godini namjerava potrošiti do 300.000,00 kn		Obrisana
23	23.	Recenzija preliminarnih izvješća o terenskim izraženim radovima	71318000-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018			Obrisana

24	24-	Recenzija preliminarog Programa razgradnje privremenih skladišta IRAO"	71318000-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018		Obrisana
25	25-	Recenzija projektne dokumentacije	71318000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018		Obrisana
26	26-	Stručne konzalting usluge na pripremnim poslovima pripreme zbrinjavanja RAO	71318000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	01.08.2018	17.10.2018	225 kn/sat, max 265 sati godišnje	Obrisana
27	27.	Stručne konzalting usluge na pripremnim poslovima uspostave Centra za zbrinjavanja RAO	71318000-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	17.10.2018		225 kn/sat, max 265 sati godišnje	Izmijenjena
28	28.	Izrada podloga s prijedlozima za reorganizaciju Fonda (Sektora) u Agenciju za zbrinjavanje RAO	79996000-2	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
29	29.	Analiza dobre prakse pri uspostavi postrojenja za zbrinjavanje RAO	71318000-0	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
30	30-	Studija fizičke zaštite i sigurnosti lokacije i objekata Centra za zbrinjavanje RAO	79710000-4	175.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018		Obrisana
31	31-	Izrada i revizija procesa, uputa i internih pravilnika integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću (ISU)	71318000-0	69.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018		Obrisana
32	32-	Podloge za razvoj baze podataka RAO i iskorištenih izvora Fonda/Centra za zbrinjavanje RAO	71318000-0	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018	17.10.2018		Obrisana
33	33.	Radionica o razgradnji nuklearnih postrojenja, zbrinjavanju radioaktivnog otpada i odnosnoj komunikaciji sa javnosti	80511000-9	145.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	05.04.2018			Izmijenjena
34	34.	Edukacija o karakterizaciji otpada i klasifikaciji izvora	80511000-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
35	35-	Razminiranje na području lokacije	90523300-2	2.400.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor		III kvartal	2-3 godine	15.02.2018	17.10.2018	U prvoj se godini namjerava potrošiti do 600.000,00 kn	Obrisana

36	36.	Aplikativni program za vođenje ulaganja Fonda	48411000-2	340.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		III kvartal	jednokratno	15.02.2018			
37	37.	Aplikativni program za analizu rizika i upravljanje alokacijom portfelja	48411000-2	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II kvartal	jednokratno	15.02.2018			
38	38.	Platforma Bloomberg	48411000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
39	39.	Nadogradnja Business and credit analysis aplikacija	48411000-2	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
40	40.	Edukacija - moderna portfolio teorija	80511000-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
41	41.	Edukacija i implementacija - alokacija i vrednovanje imovine	80511000-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
42	42.	Strategija ulaganja za razdoblje 2018-2020.	66140000-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
43	43.	Recenzija Strategije ulaganja za razdoblje 2018-2020.	66140000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
44	44.	Računovodstveni program fin. plaće, hon., osn.sredstva, sit.inventar i dr.	48443000-5	125.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	17.10.2018			Izmijenjena
45	45.	Komercijalna revizija	79212500-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	27.09.2018			Izmijenjena
46	46.	Sistematski pregledi	85147000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
47	47.	Toneri	30125110-5	69.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
48	48.	Održavanje informatičke opreme (sa servisima)	50312000-5	72.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	12.12.2018			Izmijenjena
49	49.	Osobni dozimetar	38527200-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
50	50.	Identifikacijski spektrometar	38433000-9	22.500,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
51	51.	Benzin	09132000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
52	52.	Software	48900000-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
53	53.	Računalna i druga oprema	30236000-2	127.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
54	54.	Uredski namještaj	39130000-2	69.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	27.09.2018			Izmijenjena
55	55.	Održavanje Primere ili drugog Programa	72267000-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			
56	56.	Savjetodavne usluge - javna nabava	79418000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018			

57	57.	Savjetodavne usluge - ISO	79400000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018		
58	58.	Unapređenje komunikacije s lokalnom i regionalnom zajednicom	79416100-4	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018		
59	59.	Praćenje medijskih objava	79416000-3	68.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018		
60	60.	PR agencija	79416000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave							17.10.2018		Izmijenjena
61	61.	Zakup medija	79416000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave							17.10.2018		Izmijenjena
62	62.	Izrada stručnih podloga za potrebe komunikacije s javnošću	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave			-		-	-	15.02.2018		
63	63.	Analiza stanja poljoprivrede i šumarstva Općine Dvor kao podloga za Agroekološku studiju i program održivog razvoja	90711500-9	197.500,00	Postupak jednostavne nabave							17.10.2018		Izmijenjena
64	64.	Program unapređenja komunikacije s lokalnom zajednicom i dionicima vezanim u uspostavu Centra RAO	71317210-8	128.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	17.10.2018		Izmijenjena
65	65.	Promotivni materijali	39294100-0	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		-	-		-	-	15.02.2018		
66	66.	Utvrđivanje i ocjena mogućih zajedničkih scenarija zbrinjavanja NSRAO	71335000-5	196.000,00	Postupak jednostavne nabave					-	-	01.03.2018		Izmijenjena
67	67.	Razrada koncepta zbrinjavanja RAO u RH	71335000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave							01.06.2018		
68	68	Životno osiguranje	66511000-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave							01.08.2018		
69	69.	Recenzija studije "Revidirani referentni scenarij za duboko geološko odlagalište ING u čvrstoj stijeni" i suradnja na izradi dokumenata iz područja geološkog odlaganja	71318000-0	49.000,00	Postupak jednostavne nabave							27.09.2018		
70	70.	Recenzija studije "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i	71318000-0	32.000,00	Postupak jednostavne nabave							27.09.2018		

		dekomisijskog RAO iz NE Krško"													
71	71	Ciljana revizija na zahtjev Upravnog odbora ili nadležnih tijela (u slučaju reorganizacije, restrukturiranja i dr.)	79212500-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave								17.10.2018		
72	72	Recenzija studije "Razrada koncepta zbrinjavanja RAO u RH"	71335000-5	27.000,00	Postupak jednostavne nabave								18.10.2018		
73	73.	Analiza osjetljivosti i registar rizika zbrinjavanja RAO u RH	71335000-5	150.000,00	Postupak jednostavne nabave								05.12.2018		Dodana
74	74.	Prijedlog Uredbe o visini naknade i načinu financiranja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	79100000-5	69.000,00	Postupak jednostavne nabave								05.12.2018		Dodana
75	75.	Podloga za provedbeni propis o načinu financiranja i visini naknada zbrinjavanja RAO i II	79100000-5	69.500,00	Postupak jednostavne nabave								12.12.2018		Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 12.12.2018 11:32

Datum objave plana nabave: 15.02.2018 12:43